



Rapport A Mi-Parcours

Michel K. SARAKA, Directeur Exécutif, ARDPC, ardpcosc@gmail.com

Monique GRAH, Directrice des Programmes, ARDPC, +225 5754 7238

Campagne de Sensibilisation Contre les IST-SIDA et l'Ebola



13 Avril 2016



Alliance pour la
Reconstruction et le
Développement
Post
Conflit

Transformer les Vies et les Nations
Plateforme contre le VIH-SIDA et l'Ebola (PVE)



LA BANQUE
MONDIALE



Projet d'Urgence de Renaissance des
Infrastructures en Côte d'Ivoire (PRICI)

Composante IV (Assainissement eaux usées), Baie de Cocody, Corniche

NOM DE L'ENTREPRISE

Entreprise FADOUL

SOCIETE
FADOUL
TRAVAUX
COTE D'IVOIRE

TRAVAUX PUBLICS
BATIMENT
HYDRAULIQUE
ASSAINISSEMENT

LOCATION DE MATERIEL DE CONSTRUCTION

SOMMAIRE

VOLET TECHNIQUE	3
1. Contexte	4
2. Justification.....	4
2. Objectifs et résultats attendus	4
3. Analyse du contexte de la mise en œuvre	5
4. Mise en œuvre des activités	6
5. Activités en Cours ou restantes	10
6. Niveau de réalisation physique de la Campagne	11
VOLET FINANCIER	12
7. Note introductive	13
8. Cadre de rendement	14
9. Liste des activités à déployer au cours de la seconde tranche	17
10. DIFFICULTES RENCONTREES	22
11. RECOMMANDATIONS	22
12. CONCLUSION	22
13. ANNEXES	23

Photos

Chronogramme

Quelques participants

Cheque 1er Versement FADOUL a l'ARDPC

I. VOLET NARRATIF

RAPPORT A MI-PARCOURS

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LES IST-SIDA ET L'EBOLA

1. CONTEXTE

L'Alliance pour le Développement et la Reconstruction Post-Conflict (ARDPC) est heureuse de travailler avec l'Entreprise FADOUL et le PRICI dans le cadre de la **Campagne de Sensibilisation contre les IST-SIDA et l'Ebola**, à l'endroit du personnel de l'Entreprise FADOUL et des populations riveraines. Faisant partie des activités de l'entreprise FADOUL, la campagne de sensibilisation contre les IST-SIDA et l'Ebola, s'inscrit dans le cadre des activités du Projet d'urgence de renaissance des Infrastructures en Côte d'Ivoire (PRI CI), notamment en sa composante IV (Assainissement eaux usées) qui concerne les travaux de renforcement des ouvrages de drainage au carrefour de l'Indénié et d'aménagement de la baie de Cocody.

Le projet est localisé dans le District d'Abidjan. Il touche les Communes d'Adjamé, de Cocody et du Plateau. Dans la zone d'influence du projet, il est apparu que la vraie contrainte en matière de lutte contre les IST-SIDA et des épidémies telle l'EBOLA, est l'insuffisance de la sensibilisation/ prévention. L'opinion selon laquelle, l'on ne court aucun risque de contracter ces maladies reste encore répandue chez une large portion de la population ; ce qui explique le faible niveau d'utilisation des préservatifs et de respect des consignes de protection recommandées par le ministère de la santé.

Par ailleurs, le projet, pendant sa réalisation a entraîné une concentration et un brassage de personnes, ayant parfois des coutumes et des habitudes très variés. Cela a constitué une source potentielle de risques de contamination. Pour cela, des actions de lutte contre les IST/SIDA et l'EBOLA ont été prescrites par le Maître d'Ouvrage. Il a donc été recommandé que sur le terrain, ces actions soient mises en œuvre par les entreprises par le biais d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) qu'elle recrutera.

En septembre 2014, l'ARDPC a soumissionné à l'appel à propositions lancé à cet effet. L'appel porte sur une campagne de sensibilisation contre les IST-SIDA et la maladie à Virus Ebola à l'intention du personnel de l'entreprise FADOUL et des populations riveraines du carrefour de l'indénié et de la baie de Cocody, dans le cadre du projet. L'ARDPC a remporté l'appel à propositions et a été sélectionné pour la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation.

La Campagne vise à faire prendre conscience aux employés de l'entreprise, aux employés des chantiers voisins, aux usagers de la route, aux écoliers, aux populations riveraines de la zone des travaux, aux autorités locales et gouvernementales, aux groupements économiques et aux opérateurs d'activités diverses de la zone d'influence du projet de la nécessité de veiller sur leur santé et de se protéger contre les IST/SIDA et l'EBOLA. Le projet sera bénéfique à tous ces acteurs précités et aura un impact positif en termes de contribution à la réduction des risques de contamination au VIH SIDA, et à l'Ebola. En définitive il améliorera la santé et donc les variables socio-économiques dans la zone du projet.

2. JUSTIFICATION

La Côte d'Ivoire fait partie des pays au sud du Sahara les plus touchés par l'épidémie du VIH particulièrement en Afrique de l'Ouest. Selon l'EDS 2011-2012, la prévalence du VIH dans la population générale est de 3,7%. Elle est plus élevée chez les femmes (4,6%) que chez les hommes (2,9%). Elle augmente avec l'âge aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Elle est plus élevée en milieu urbain (4,3%) qu'en milieu rural (3,1%). La ville d'Abidjan (5,1%) le Centre-Nord (4,4%), le Sud-ouest (4,3%), le Centre-Est (4%), ont les prévalences les plus élevées.

La propagation du virus Ebola qui frappe l'Afrique de l'ouest, depuis début 2014 s'accélère et les autorités sanitaires internationales ne pensent pas pouvoir mettre fin à l'épidémie avant fin 2015 au moins. L'épidémie a fait plus de 10 000 morts, sur plus de 24 350 personnes affectées. Au total six (6) pays sont touchés. Hormis la RDC, qui connaît des cas isolés d'Ebola, le Nigeria qui a contenu quelques rares cas, et le Sénégal, où un voyageur venant de Guinée a contracté le virus, trois pays où la flambée d'Ebola est la plus intense ; Guinée, Liberia et Sierra Leone comptent au quotidien le plus grand nombre de morts et de victimes. L'OMS a annoncé la découverte récente d'un vaccin et veut inverser la tendance de l'infection dans les mois à venir. Il faut, selon elle, au moins 600 millions de dollars, et peut-être beaucoup plus, de montant d'aide nécessaire pour les pays touchés. Si la CI n'est pas encore touchée, cela est dû à l'effort particulier des autorités et à la sensibilisation publique tous azimuts pour l'atteinte de l'objectif "zéro contamination" assignée par le gouvernement.

La lutte contre l'épidémie du VIH/SIDA se veut multisectorielle. A l'occasion de la mise en œuvre de projets qui accompagnent le développement, les campagnes de sensibilisation contribuent à la réduction de l'impact du VIH/SIDA et sont fortement encouragées par le gouvernement. Dans cette approche de lutte de proximité contre les IST-VIH/SIDA le long des projets publics d'infrastructures, où il y a interaction entre les populations, inclure un volet relatif à l'Ebola qui est une maladie à contagion ; transmissible, par contact, sueur, accolade et toutes les sécrétions humaines, ne saurait être un luxe. Le cas échéant se serait pécher par inattention et/ou omission dommageable.

Les campagnes de sensibilisation contre les IST-SIDA et l'Ebola, dans le cadre de ce projet, s'inscrivent dans cette optique.

3. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

Les objectifs originaux du projet ont fait l'objet d'une révision. En effet, les séances successives de travail que l'ARDPC a eu avec le PRICI durant les phases de négociation du prix de la réalisation de la campagne, ont abouti à la révision des objectifs et résultats de la campagne, libellés comme suit :

Objectifs généraux

A travers l'organisation de campagnes de sensibilisation, faire prendre conscience aux employés de l'entreprise retenue pour l'exécution du projet, aux employés des chantiers voisins, aux usagers de la route, aux écoliers, aux populations riveraines de la zone des travaux, aux autorités locales et gouvernementales, aux groupements économiques et aux opérateurs d'activités diverses de la zone d'influence du projet de la nécessité de veiller sur leur santé et de se protéger contre les IST/SIDA et l'EBOLA.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de la campagne de sensibilisation sont :

- Concevoir et animer des campagnes de sensibilisation des populations cibles, ainsi que des acteurs du projet (Ex : écoliers, ouvriers sur les chantiers, etc.).
- Proposer une liste spécifique de groupe cible pour chacun des thèmes de sensibilisation.
- Former des pairs éducateurs.
- Créer des comités de lutte contre les IST/SIDA.

Résultats attendus

Les résultats attendus après la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation sont les suivants :

- les populations riveraines du carrefour l'indénié et de la baie de Cocody, habitants des quartiers du Plateau, d'Adjamé et de Cocody, ainsi que les membres du personnel de l'entreprise FADOUL sont sensibilisés sur les IST-SIDA et la maladie à Virus Ebola ;
- Vingt-Cinq (25) Pairs Educateurs sont formés sur les IST-SIDA et sur l'Ebola
- Trois (3) Comités de veille et de lutte contre les OST-SIDA et Ebola sont Créés et installés.

3. ANALYSE DU CONTEXTE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAMPAGNE

Le contexte de la mise en œuvre du projet (la campagne) de sensibilisation a suivi plusieurs étapes qui sont résumés dans le tableau ci-après :

Notification de l'Appel à propositions et Soumission	Début Septembre 2014
Visite d'une délégation de la Mission de Contrôle	24 Septembre 2014
Notification de l'admission de l'ARDPC à l'Annel	Fin Septembre 2014
Echanges et Négociation des prix avec le PRICI	Février 2015
Signature du Contrat avec Fadoul Décaissement de la première Tranche	31 Aout 2015 15 Septembre 2015
DEROULEMENT DE LA 1ere PHASE DES ACTIVITES	04 – 29 Septembre 2015
Sollicitation de la Seconde Tranche	Depuis Début Octobre 2015 sans suite
DEROULEMENT DES ACTIVITES DE LA 2° PHASE (Formation/Diplômes – Installation Comités de Veille, Suivi-Evaluation)	EN ATTENTE PAIEMENT PAR FADOUL

L'appel à propositions pour la campagne de sensibilisation a été lancé en septembre 2014 et le déroulement des activités physiques a débuté en septembre 2015 ; soit 1 an de durée. Cette phase en plus d'avoir été longue, a également été faite d'une communication erratique, rare et non coordonnée. Ce fait a posé un problème de lisibilité du projet, des interlocuteurs et des lignes de responsabilités des acteurs dans le projet.

Comme l'indique le schéma, le début du déroulement des activités a tardé, cela a entraîné par la suite, une modification du chronogramme /timing et l'accélération et accumulation des activités sur une courte période de deux (2) mois au total, au lieu de huit (8) mois, tel que prévu dans les termes de référence initiaux.

Comme l'indique le chronogramme des activités, modifié et joint en annexe, les activités devraient démarrer le 03 septembre 2015. Malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour le démarrage effectif. Cela est dû au retard lié à la passation du marché et au retard de la mise en place des facilités minimums.

L'ARDPC et l'Entreprise FADOUL ont signé le contrat de service et finalisés la documentation nécessaire au démarrage des activités le 31 Août. Le chèque de FADOUL émis le 5 septembre 2015, a été perçu par l'ARDPC le 15 septembre auprès de sa Banque. Toutefois, l'ARDPC a démarré à ses propres frais les premières activités du projet le 4 septembre, notamment le diagnostic communautaire.

4. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES

Le niveau de réalisation physique de même que le niveau d'atteinte des résultats et cibles des activités de la période, sont résumés dans le tableau suivant à la page 7. Les activités ont été programmées dans l'ordre suivant :

(1) Identification des participants à la formation et aux sensibilisations et diagnostic communautaire

Une équipe de l'ARDPC, composée d'un spécialiste VIH-SIDA, éducateur des pairs, Directeur Exécutif de Lumière et Action – de la Chargée de Programmes, mobilisatrice sociale – d'un Conseiller Psychologue et – d'une Assistante, animatrice sociale, a entamé une série de rencontres avec les leaders communautaires le jeudi 10 septembre 2015. Au préalable, une série de courriers ont été envoyés le vendredi 4 septembre à des leaders communautaires identifiés, ainsi qu'aux Directeurs des centres socio-éducatifs de ces quartiers (voir annexe copie de quelques courriers). Le lundi 14 septembre 2015, l'équipe a rencontré le Centre Social de Cocody et la Directrice Régional Abidjan Lagunes pour une collaboration et une mobilisation des leaders urbains villageois dans le cadre du projet. L'accord de travailler avec nous, ainsi que la liste de tous les leaders communautaires des quartiers d'Adjamé, Cocody et Plateau indénié a été mis à notre disposition à cet effet. Les consultations d'identification, de recueil d'informations, d'information, d'échanges et de sélections se sont achevés et un total de 35 leaders communautaires ont été retenus pour le projet (voir liste jointe).

(2) la session de formation des Educateurs des Pairs (EP) qui a suivi s'est déroulée les 25 et 26 septembre 2015, avec ces 35 leaders communautaires. Après cette session, en fin de la même semaine, s'est tenu, avec le personnel (au moins 35 membres du staff) de FADOUL et les EP (3) La séance de sensibilisation publique. (4) La mise en place des comités de lutte et de veille, la remise des diplômes de formation, et le suivi-évaluation, restent les activités à entreprendre durant ce mois d'Octobre pour achever le projet.

AXE & ACTIVITES	STATUT DE L'ACTIVITE	DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE	RESULTATS DE L'ACTIVITE	AUTRES COMMENTAIRES
IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS ET DES EDUCATEURS DES PAIRS AUX SENSIBILISATION ET FORMATIONS				
1. Identification des associations/ structures de jeunes actifs dans la zone	Réalisée	Rencontre des leaders communautaires (LC) des quartiers d'Adjamé, Cocody et Plateau ont été identifiés, de la Directrice des Centres Socio-éducatifs, Abidjan Lagunes, de Cocody et du Directeur du centre Socio-éducatif d'Adjame Santee,	Leaders Communautaires des quartiers d'Adjamé, Cocody et Plateau connus et identifiés	Ces LC serviront de relai auprès des communautés, et sont des Educateurs de Pairs. Certains seront responsabilisés sur les Comités de Veille.
2. Rencontre d'information et d'échange sur les objectifs du projet	Réalisée	Le Centre Social d'Adjamé, a été le lieu de mobilisation et de rencontre entre tous les leaders, grâce à l'appui et du Directeur Mr. Akradji Danho Abraham (voir courriers)	Connaissance accrue du projet par les LC	
3. Définition des critères de sélections des jeunes et travailleurs des sites	Réalisée	L'équipe de projet a eu une série de réunions successives, ainsi qu'avec les centres sociaux afin d'harmoniser les critères de sélection (Age, influence, chefferie, géographie,...) des leaders communautaires et d'associations	Critères de choix des LC définis	
4. Sélection des participants aux sessions de formations	Réalisée	A la suite des rencontres précédentes, une liste de participants a été retenue (voir Annexe)	Participants sélectionnés	
SESSIONS D'ORIENTATION / FORMATION SUR LES IST-SIDA ET SUR LA MALADIE A VIRUS EBOLA				
5. Activités préparatoires des formations	Réalisée	L'équipe de projet a eu des rencontres préparatoires qui ont permis de contacter les participants, de préparer les modules, et tout autres actions en vue d'entamer la formation.	Activités bien planifiées	
6. Tenue des formations Rédaction des rapports de formations	En cours de réalisation	Une session d'orientation a permis de former 35 leaders communautaires ; Educateurs des Pairs (EP) durant deux (2) jours sur les IST-SIDA et l'Ebola à la salle	35 EP formés changent de comportement	Le Suivi Evaluation permettra de mesurer l'atteinte des résultats

		de Conférence du Centre Social d'Adjame (voir photos jointes)	Baisse de l'incidence es IST-SIDA	
SESSIONS DE SENSIBILISATION EN SALLE ET PLEIN AIR				
7. Préparation des courriers et invitation des participants	Réalisée	Des rencontres avec la direction de l'Entreprise Fadoul (M. Edgar, M Coulibaly et M. Alain), ainsi que les EP ont permis de s'accorder sur l'heure, le lieu et les modalités de la sensibilisation plein air et en salle des membres du personnel de l'entreprise	Courriers envoyés et rencontres tenues. Les participants ont été mobilisés	Nous avons reçu en plus du matériel confectionnés et achetés, un don de matériels en dépliants et Bactigel gel mains désinfectant) anti-Ebola de l'INHP le 30 septembre 2015. Ce matériel sera utilisé dans la suite de la campagne
8. Duplication des fiches d'activités	Réalisée	Des Tee Shirts, banderoles, matériel de sensibilisation et autres IEC ont été produits, utilisés et distribués lors de la session tenue sur le chantier (voir quelques photos)	Matériel IEC et fiches de sensibilisation disponibles en quantité et utilisé pour véhiculer les messages de sensibilisation	
9. Reconnaissance et préparation du site à couvrir	Réalisée	deux visites de la salle pour la projection des films et sur le chantier ont permis d'identifier les lieux de sensibilisation	Sites de sensibilisation plein air identifiés	
10. Séance ouverte de sensibilisation	Réalisée	La session de sensibilisation plein air a été choisie et s'est déroulée avec succès avec environ 70 participants (voir le programme et les photos témoins)	Une Session de sensibilisations plein air tenue	
11. Sélection des films, et Projections/diffusion Echanges débats	En cours de réalisation	Les échanges et débats lors de la séance plein air ont été enrichissants. La salle de l'entreprise FADOUL étant exigüe pour contenir les participants, il a été convenu	3 Films sélectionnés, diffusés et reproduits sur supports pour l'Entreprise	

		de reproduire sur CD les films et de les distribuer aux participants (voir CD joint à distribuer)	FADOUL et ses employés	
CREATION ET INSTALLATION DES COMITES DE VEILLE CONTRE LES IST-SIDA ET L'EBOLA				
12. Elaboration des termes de références du comité	En cours de réalisation	L'Equipe du projet travaille en ce moment à l'élaboration des termes de référence du Comité de Veille Anti IST-SIDA et Ebola (CVAISE)	Les TDR à termes permettront de donner une direction aux CVAISE	
13. Sélection des membres du comité	Non réalisé	Les membres du CVAISE seront choisis sur la base du volontariat et de leurs capacités acquises parmi les EP	Les membres sont sélectionnés à terme	
14. Elaboration du plan d'action du comité	En cours de réalisation	L'Equipe du projet travaille actuellement à l'élaboration du Plan d'Action du Comité de Veille Anti IST-SIDA et Ebola (CVAISE)	Un contenu d'actions et d'activités est fourni au CVAISE	
15. Cérémonie d'installation des comités de veille	Non réalisé	Une cérémonie solennelle sera organisée au Centre Social d'Adjamé en vue de la création et de l'installation des 3 CVAISE.	Les CVAISE sont créés et installés	Institutionnalisation, pérennisation et durabilité du projet assurées
ACTIVITES DE SUIVI-EVALUATION DU PROJET				
16. Rédaction des rapports de fin de projet	En cours de réalisation	Les rapports à mi-parcours sont élaborés. Les rapports finaux seront soumis à la fin du projet.	Les Rapports de lancement, à mi-parcours et finaux sont élaborés	
17. Suivi du projet	En cours de réalisation	Le suivi du projet a démarré avec les indicateurs que nous avons commencé à renseigner.	La mise en œuvre du projet est réussie	
18. Evaluation du projet	Non réalisé	L'Evaluation préliminaire se fera à la fin du mois d'Octobre et permettra de mesurer le degré d'atteinte des résultats fixés.	Le projet est suivi et évalué de manière satisfaisante	

5. ACTIVITES EN COURS ET RESTANTES

Les activités qui sont en cours et celles a réalisées sont indiqués dans le tableau suivant. La seconde tranche sollicitée permettra de les achever dans ce mois.

AXE & ACTIVITES	STATUT DE L'ACTIVITE	DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE EN COURS OU RESTANTE	RESULTATS DE L'ACTIVITE	AUTRES COMMENTAIRES
SESSIONS D'ORIENTATION / FORMATION SUR LES IST-SIDA ET SUR LA MALADIE A VIRUS EBOLA				
Tenue des formations Rédaction des rapports de formations	En cours de réalisation	Les 35 leaders communautaires ; Educateurs des Pairs (EP) formés seront évalués et recevront leurs diplômes de participation, lors d'une cérémonie au Centre Social d'Adjamé	35 EP formés sont évalués, reçoivent leurs attestations, Changement de comportement Baisse de l'incidence es IST-SIDA	Le Suivi Evaluation permettra de mesurer l'atteinte des résultats
SESSIONS DE SENSIBILISATION EN SALLE ET PLEIN AIR				
Sélection des films, et Projections/diffusion Echanges débats	En cours de réalisation	Les CD des films seront distribués aux membres du personnel (voir CD joint à distribuer)	3 Films sélectionnés, reproduits sur supports pour l'Entreprise FADOUL et ses employés	
CREATION ET INSTALLATION DES COMITES DE VEILLE CONTRE LES IST-SIDA ET L'EBOLA				
Elaboration des termes de références du comité	En cours de réalisation	L'Equipe du projet travaille en ce moment à l'élaboration des termes de référence du Comité de Veille Anti IST-SIDA et Ebola (CVAISE)	Les TDR à termes permettront de donner une direction aux CVAISE	
Sélection des membres du comité	Non réalisé	Les membres du CVAISE seront choisis sur la base du volontariat et de leurs capacités acquises parmi les EP	Les membres sont sélectionnés à terme	
Elaboration du plan d'action du comité	En cours de réalisation	L'Equipe du projet travaille actuellement à l'élaboration du Plan	Un contenu d'actions et d'activités est fourni au CVAISE	

		d'Action du Comité de Veille Anti IST-SIDA et Ebola (CVAISE)		
Cérémonie d'installation des comités de veille	Non réalisé	Une cérémonie solennelle sera organisée au Centre Social d'Adjamé en vue de la création et de l'installation des 3 CVAISE.	Les CVAISE sont créés et installés	Institutionnalisation, pérennisation et durabilité du projet assurées
ACTIVITES DE SUIVI-EVALUATION DU PROJET				
Rédaction des rapports de fin de projet	En cours de réalisation	Les rapports à mi-parcours sont élaborés. Les rapports finaux seront soumis à la fin du projet.	Les Rapports de lancement, à mi-parcours et finaux sont élaborés	
Suivi du projet	En cours de réalisation	Le suivi du projet a démarré avec les indicateurs que nous avons commencé à renseigner.	La mise en œuvre du projet est réussie	
Evaluation du projet	Non réalisé	L'évaluation préliminaire se fera à la fin du mois d'Octobre et permettra de mesurer le degré d'atteinte des résultats fixés.	Le projet est suivi et évalué de manière satisfaisante	Les indicateurs du projet seront renseignés dans un document

6. NIVEAU DE REALISATION PHYSIQUE DE LA CAMPAGNE

Nous avons défini un modèle de calcul de la réalisation physique sur la base des 16 activités programmées.

Un score a été obtenu de la façon suivante:

- Une activité totalement réalisée est affectée d'un coefficient 1,
- Une activité en cours est affectée d'un coefficient de 0,5
- Une activité non réalisée est affecté d'un coefficient, 0

Sur cette base, le tableau suivant définit les taux de réalisation par axe.

AXE	REALISEES	EN COURS	NON REALISEES	TOTAL
IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS ET DES EP	4			100%
ORIENTATION /FORMATION	1	1		75%
SENSIBILISATION	4	1		90%
CREATION ET INSTALLATION DES COMITES DE VEILLE		2	2	25%
SUIVI-EVALUATION DU PROJET		2	1	33%
TOTAUX PONDERES	$9 \times 1 = 9$	$6 \times 0.5 = 3$	$3 \times 0 = 0$	

On note par exemple que 100% des activités d'identification des Educateurs des Pairs ont été réalisées, suivies par la sensibilisation qui est à 90% de réalisation et 75% pour la formation, 33% pour le Suivi-Evaluation du projet et 25% pour la création et l'installation des Comités de Veille.

Taux de réalisation physique

$$\text{TRP} = \frac{(9 \times 1) + (5 \times 0.5) + (1 \times 0)}{18}$$

$$\text{TRP} = 63.9 \%$$

II. VOLET FINANCIER

7. NOTE INTRODUCTIVE

Les dépenses ont été effectuées en fonction du cadre budgétaire. Les lignes sont en accord avec celles définies dans le cadre logique.

Seulement dans l'implémentation (la mise en œuvre) de l'activité "session d'orientation/ de formations des Pairs Educateurs/ Leaders Communautaires", le montant alloué s'est trouvé insuffisant. Ainsi, un ajustement des montants avec les autres activités dans le même axe a été fait. Il s'agit des activités préparatoires à la formation / session d'orientation qui n'avaient pas été budgétisées. Toutefois, les lignes des axes se sont compensées.

Ce point financier va présenter le tableau du suivi budgétaire.

8. CADRE DE RENDEMENT

RAPPORT FINANCIER



Alliance pour la
Reconstruction et le
Développement
Post
Conflit

SOCIÉTÉ
F. ADOLPH
E. RAVALO
COTE D'IVOIRE

TRAVAIL PUBLICS
BATIMENT
HYDRAULIQUE
ASSAINISSEMENT
LOCATION DE MATERIEL DE CONSTRUCTION

OSC : Alliance pour le Développement (ARDPC)

Numéro du Fonds : G384-11

Titre du Projet : **Campagne de Sensibilisation contre les IST-SIDA et la maladie à Virus Ebola à la Baie de Cocody et au carrefour de l'Indénié**

Montant total : **9 874 000**

Montant reçu: 4 937 000

Transformer les Vies et les Nations

Ligne budgétaire	Description des dépenses					Budget (B) (fcfa)	1e Verse- ment (V) (fcfa)	Dépenses (D) (f cfa)	Variance 1 V1= V-D (f cfa)	Variance 2 V2 = B-D (f cfa)
					Not es					
1. Identification des Participants aux Formations										
Identification des Associations/ Structures de la zone						300 000	150 000	300 000	-150 000	0
Rencontre d'information et d'échange sur le projet						500 000	250 000	500 000	-250 000	0
Définition des critères de sélection des jeunes et leaders						100 000	50 000	100 000	-50 000	0
Sélection des participants aux formations						100 000	50 000	100 000	-50 000	0
2. Session d'Orientation/Formation sur IST-SIDA et Ebola										
Activités préparatoires des formations								200 000	-200 000	-200 000
Tenue des Formations et rédaction des rapports										
Transport des participants						450 000	225 000	440 000	-215 000	10 000
Location de la salle						120 000	60 000	110 000	-50 000	10 000
Kit de Formation (Cahier et matériel)						67 500	33 750	67 500	-33 750	0
Manuel du Participant						127 500	63 750	127 500	-63 750	0
Restauration						810 000	405 000	750 000	-345 000	60 000
Honoraire des Formateurs / Personne Ressource						400 000	200 000	350 000	-150 000	50 000
Divers (Diplôme,...)						25 000	12 500	70 000	-57 500	-45 000

3. Sessions de Sensibilisation en Salle et Plein Air										
Préparation des courriers et invitation des participants						50 000	25 000	50 000	-25 000	0
Duplication et Acquisitions des fiches d'activités						500 000	250 000	500 000	-250 000	0
Reconnaissance et préparation du site à couvrir						50 000	25 000	50 000	-25 000	0
Séance ouverte de sensibilisation (tee-shirts, casquettes,...) et Echanges et Débats						1 000 000	500 000	1 000 000	-500 000	0
Production Films, Projections/diffusion						400 000	200 000	100 000	100 000	300 000
4. Comites de Veille contre les IST-SIDA et EBOLA										
Elaboration des termes de références du comité						284 500	142 250	100 000	42 250	184 500
Sélection des membres du comité						200 000	100 000	0	100 000	200 000
Elaboration du plan d'action du comité						284 500	142 250	100 000	42 250	184 500
Cérémonie d'installation des comités de veille						200 000	100 000	0	100 000	200 000
5. Administration et Suivi-Evaluation du Projet										
Suivi-Evaluation du Projet						600 000	300 000	0	300 000	600 000
Indemnités de l'Equipe du Projet						1 840 000	920 000	0	920 000	1 840 000
Fonctionnement du Projet						565 000	282 500	0	282 500	565 000
Administration et Imprévus						900 000	450 000	0	450 000	900 000
Somme:						9 874 000	4 937 000	5 015 000	-78 000	4 859 000

Reçu de FADOUL:	4 937 000
Dépenses totales effectuées :	<u>5 015 000</u>
Solde des fonds reçus ou Avance Travaux:	<u>-78 000,00</u>
Solde du Financement totale Restant à Payer à l'ARDPC:	<u>4 937 000</u>

Soumis par: **ADJIMANI Marina, Comptabilité et Finance ARDPC**
Approuvé par: **Michel SARAKA, Directeur Exécutif ARDPC**

Date : **Avril 2016**
Date : **Avril 2016**

Nota Bene :

Les chiffres négatifs dans le tableau ci-dessus indiquent les préfinancements effectués par l'ARDPC, ou les dépassements de budget.

Le seul cas de dépassements de Budget concerne les activités préparatoires à la formation qui n'avaient pas été budgétisées, notamment la préparation des modules et diverses rencontres.

9. ACTIVITES A DEPLOYER DURANT LA 2^E PHASE EN COURS

AXE & ACTIVITES	STATUT DE L'ACTIVITE	BUDGET		
SESSIONS D'ORIENTATION / FORMATION SUR LES IST-SIDA ET SUR LA MALADIE A VIRUS EBOLA				
Tenue des formations Rédaction des rapports de formations (Diplômes à distribuer)	En cours de réalisation	628 000		
SESSIONS DE SENSIBILISATION EN SALLE ET PLEIN AIR				
sélection des films, CD à reproduire et distribuer	En cours de réalisation	100 000		
CREATION ET INSTALLATION DES COMITES DE VEILLE CONTRE LES IST-SIDA ET L'EBOLA				
Elaboration des termes de références du comité	En cours de réalisation	284 500		
Sélection des membres du comité	Non réalisé	200 000		
Elaboration du plan d'action du comité	En cours de réalisation	284 500		
Cérémonie d'installation des comités de veille	Non réalisé	200 000		
ACTIVITES D'ADMINISTRATION ET DE SUIVI-EVALUATION DU PROJET				
Rédaction des rapports de fin de projet	En cours de réalisation	150 000		
Frais de Gestion	Non réalisé	800 000		
Indemnités de l'Equipe de Projet	Non réalisé	1 840 000		
Suivi du projet	En cours de réalisation	150 000		
Evaluation du projet	Non réalisé	300 000		
TOTAL	A PAYER A L'ARDPC	4 937 000		

Voir Facture pour paiement de la 2nde tranche jointe.

RELIQUAT DE FACTURE FADOUL DOIT PAYER A L'ARDPC



Alliance pour la
Reconstruction et le Développement
Post Conflit
Transformer les vies et les nations

FACTURE

Adresse 2 Plateaux Kratos, 01 BP 10 004 Abidjan 01
Ville, Etat, Tel/Cel Abidjan, Cote d'Ivoire, (225) 2241 0818/ 5668 5407/ 7733 0258

SERVICE FOURNI : **Campagne de Sensibilisation Contre le VIH-SIDA et EBOLA**

Nom/Lieu Abidjan
Adresse Corniche / Baie de Cocody
Ville, Etat, Tel/Cel Abidjan/Cote d'Ivoire

NUMERO FACTURE F001/ERB/2015
DATE FACTURE avril 13, 2016
NOTRE ORDRE NO. NO-01
VOTRE ORDRE NO. VO-01
TERMS Fac Transfert
REPR MAhmed Sidi Mohamed
TYPE CONTACT Telephone et mail
F.O.B. n/a
PAY Comptable

DEMANDEUR: **L'ENTREPRISE FADOUL**
COTE D'IVOIRE,
Proximité Pharmacie de l'Indenie
Indenie, Cocody, Abidjan
Tel: 21355076/21355898/47660066/55444666

Taux Service :

QTITE/JOUR	DESCRIPTION	PRIX UNITE	MONTANT (CFA)
1	Campagne de Sensibilisation contre le VIH-SIDA et l'EBOLA (Voir detail offre technique et financiere joints)	9 874 000,00	9 874 000,00
	RELIQUAT (50% du total)	0,50	4 937 000,00
		TOTAL SERVICE	9 874 000,00
		AVANCE	
		RELIQUAT	4 937 000,00

POUR INFORMATIONS:
Saraka Kouame Michel
Directeur Executif, ARDPC
(225) 5668 5407/ 7733 0258
email: michelsaraka@gmail.com

Attn: **Directeur TP FADOUL, DIB Edgar**
Adresse dibedgar@gmail.com
Ville, Pays Abidjan, Cote d'Ivoire

**PAYER CE
MONTANT**

Merci pour la sollicitation

10. DIFFICULTES RENCONTREES

- La lenteur d'exécution du projet, qui a occasionné le décollage tardif du projet,
- la définition floue des responsabilités dans le projet,
- l'accumulation des activités sur un (1) mois, rendant difficile le suivi de procédures comptables traditionnels,
- le paiement par chèque barré et l'avis de l'entreprise avant exécution de la Banque, ont entraînés un rallongement de 10j pour le paiement du chèque,
- le faible intérêt apparent pour le projet.

11. RECOMMANDATIONS

- ✓ Payer la 2nde tranche (4 937 000 F CFA) par chèque non barré directement touchable par l'ARDPC aux guichets de la Banque, du fait du préfinancement (factures, paiements) et des activités qui sont en latence depuis et qui doivent s'achever au plus tôt,
- ✓ Revaloriser et faire comprendre aux acteurs l'importance de la prise en compte sociale et environnementale dans un projet pareille dans une zone à forte densité humaine
- ✓ La direction de FADOUL a souhaité d'accroître la visibilité du projet, surtout pour toute l'entreprise FADOUL (avec l'impression d'environ 100 tee-shirts à col, de qualité supérieure, pour la haute direction de FADOUL, ainsi qu'avec la mise en œuvre d'autres actions dans le cadre du projet,...)

12. CONCLUSION

Malgré le retard dû à la finalisation tardive des termes de la collaboration entre l'Entreprise FADOUL et l'ARDPC, la Campagne de Sensibilisation contre le VIH SIDA et l'EBOLA, dans le cadre des activités du Projet d'urgence de renaissance des Infrastructures en Côte d'Ivoire (PRI CI), notamment en sa composante IV (Assainissement eaux usées) qui concerne les travaux de renforcement des ouvrages de drainage au carrefour de l'Indénié et d'aménagement de la baie de Cocody, a effectivement démarré le jeudi 10 septembre 2015 et se poursuit.

Les activités ont gagné en intensité et en visibilité depuis le 26 septembre, avec la séance de formation, de sensibilisation plein air, sur le terrain du chantier. Mais elles ont pris un coup d'arrêt par manque de financement.

Les activités ont été bien conduites au cours de cette première phase, malgré la pression et le délai assez court. Les axes programmatiques ont été respectés. L'équipe de gestion veillera à ce que le reste des activités et celles en cours soit totalement réalisés et qu'une note particulière soit mise sur l'impact que le projet doit avoir sur les populations riveraines et les employés de l'Etablissement FADOUL.

Nous espérons vivement recevoir urgemment la seconde tranche du financement pour achever d'implémenter les activités dans le cadre de ce projet très prometteur pour L'Etablissement FADOUL. L'ARDPC souhaite former le reste du personnel et l'ensemble du personnel de FADOUL sur bien d'autres thématiques majeures de développement, afin d'aider FADOUL et le PRICI à accumuler des valeurs ajoutées et richesses encore plus importante. La prospérité de FADOUL dépend aussi de la connaissance, du savoir, et du bon traitement de ses employés ; c'est ce que l'ARDPC offre.

Nous remercions la Banque Mondiale, le PRICI, et l'Etablissement FADOUL qui nous ont fait confiance.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

ANNEXES

Séances de Mobilisation Communautaire et Sessions / Réunions préparatoires de la Plateforme PVE



Michel SARAKA, Expert Economiste,
Directeur Exécutif de l'OSC ARDPC,
Coordonnateur de la Campagne



Franck BONI, Directeur Exécutif de
l'ONG Lumière Action, Partenaire
Technique VIH-SIDA de l'ARDPC



*

Une vue de la rencontre/ séance d'échange préliminaires
avec quelques Leaders Communautaires et Pairs




Session d'Orientation / Formation des Leaders Communautaires et des Pairs Educateurs (EP)



Une photo de groupe seulement avec les Leaders Communautaires lors de l'atelier d'Orientation / Formation



Une vue de la salle de formation avec le Formateur sur les IST-SIDA, BONI Franck et les participants



Une démonstration du port du préservatif masculin sur un pénis-model, comme mode de prévention contre les IST-SIDA.

Session sur la maladie a Virus Ebola



Dr. PhD. Kouame KOUADIO, Virologue, Enseignant Chercheur, a l'IUA et Expert a l'Institut Pasteur en pleine diffusion des connaissances sur l'Ebola et le SIDA



Intervention de Michel SARAKA lors de la formation. Dr. Kouadio en attente de son temps d'intervention.



Le Directeur Exécutif de l'Alliance pour le Développement (ARDPC), Mr. Michel K. SARAKA procède à une démonstration sur les participants d'une des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Il s'agit de l'hygiène des mains, par le nettoyage rapide sans eau, sans savon et sans rinçage, grâce au gel antibactérien désinfectant.



Mr. Alain KRA, Expert VIH, Discrimination et Droits Humains, Membre du COS-CI dont les conseils et interventions ont fort instruis les participants à la formation.



La Directrice du Centre Social D'Adjamé au lancement de la Formation, **Mme OUATTARA**



Le Directeur du Centre Socio-Educatif D'Adjamé, **Mr AKRADJI Danho**

Nos infinis remerciements à ces 2 autorités du Centre Social d'Adjamé Santé pour leur appui diligent et appréciable, sans lequel, le projet aurait connu des difficultés dans son déploiement sur le terrain.



De gauche à Droite Mme Grah Monique, Directrice de Programmes à l'ARDPC, Mr. GOA et Mr. Bamba du PRICI, en bas Mr. GUEU Environnementaliste de la Mission de Contrôle





Une vue de la foule des participants à la Sensibilisation Plein Air




Le Directeur Exécutif de l'ARDPC donnant des réponses à certaines questions soulevées par les populations riveraines et les employés de FADOUL



Un employé de FADOUL partageant son expérience en vue d'obtenir des réponses à ses inquiétudes sur les IST-SIDA et l'Ebola



Une vue des Leaders Communautaires et des employés de Ets FADOUL lors de la sensibilisation sur le chantier de FADOUL au Carrefour de l'Indenié



Une démonstration du port de préservatif par un employé de FADOUL, avec l'aide des Animateurs Communautaires de l'ARDPC lors de la sensibilisation



La séance de distribution de Tee-Shirts aux populations riveraines et aux employés de FADOUL avant la sensibilisation



Une photo d'une démonstration du lavage des mains pour montrer comment se prévenir contre la maladie à virus Ebola par le lavage des mains.

Dès signature du contrat et Réception 1^{er} versement (**Semaine 1** : du 01 et 02 Septembre 2015)

Activités	Dates													
	Semaine 1 03 au 06/9		Semaine 2 07 au 13/9		Semaine 3 14 au 20/9		Semaine 4 21 au 27/9		Semaine 5 28/9 au 4/10		Sem. 6 5 au 11/10		Sem. 7 12 au 18/10	
1. Identification des participants aux formations														
Identification des associations/structures de jeunes actifs dans la zone														
Rencontre d'information, d'échange sur le projet														
Définition des critères de sélections des jeunes et travailleurs des sites														
Sélection des participants aux sessions de formations														
2. Session de formation sur les IST/VIH/EBOLA														
Activités préparatoires des formations														
Tenue des formations														
Rédaction des rapports de formations														
Organisation de séance de sensibilisation														
Préparation des courriers et invitation des participants														
Duplication des fiches d'activités														
Reconnaissance et préparation du site à couvrir														
Séance ouverte de sensibilisation et Echanges débats														
Sélection des films, Projections/diffusion														
3. Création de comité de Veille VIH et Ebola														
Elaboration des termes de références du comité														
Sélection des membres du comité														
Elaboration du plan d'action du comité														
4- Activités de fin de projet														
Rapports de fin de projet														
Evaluation du projet / Suivi du projet														

Quelques noms des Leaders Communautaires présents*(Voir liste des signatures pour la liste complète)***Mobilisation des leaders communautaires pour la sensibilisation et la lutte contre le VIH /SIDA et la fièvre hémorragique à virus d'Ebola dans les Communes d'Adjamé, Plateau, Cocody**

N°	Nom et Prénoms	Structure Région d'origine	Fonction	Contacts
01	Baflan Tiémoko Jean	Guemon	Chef central des Wê	06659208 03601187
02	Tiémoko Henri	Tonkpi	Chef Dan Yacouba	05540389
03	Iman Cissé Aboubakar Sidi	Chef du quartier Dallas	Iman Chef Dallas	08605615 45040485
04	Iman DossoMamadou	Mosquée CEDRISS Mairie I	Iman Quartier rouge	07836373
05	N'doli Kouadio	Communauté Agni Quartier Bracodi	Chef Agni Bracodi	66318237
06	Traoré Zoumana	Chef Malinké Mairie I, II	Chef Communautaire	08476256
07	Dago Marc	Quartier KM Résidence du quartier centre	Chef de quartier Plateau centre	05773885 48846277
08	N'gboba Simon	Chef des Chefs Atchan	Chef d'Adjamé village Ebrié	07690065
09	Voir David	Plateau quartier Résident port-douanier	Chef des Résidents	
10	Le Réverand Pst Eglise AD Dallas	Assemblees de Dieu de	Pasteur centre	Voir le Diacre
11	Amien Remi	Communauté Attié d'Adjamé	Chef Attié	45258941
12	Officier à la retraite	Résident Rane 40lgts Plateau	Chef du quartier. Voir Adjt chef Mme Kouamé Yolande	05092696
13	Traoré Djibril	Grde Mosquée centrale d'Adjamé substitut de l'Iman	Gestionnaire de la grde Mosquée	
14	Le Révérand Père Supérieur Solomon	Eglise Catholique Saint Michiel d'Adjamé	Prêtre Aumonier	
15	Adou Julienne	AUEC Espoir	Leader des femmes quartier rouge	06923146
16	Diawara Mariam	Quartier Adjamé Dallas	Leader des femmes AUEC-Avenir et RDR	66958430 04966798
17	Ismael Traoré	Mosquée Afwa	Iman	05703516
18	Diaby Baba	Inspection de l'enseigne- ment secondaire (IES)	Conseiller Municipal à Adjamé	09483559 02621302
19	Coullibaly Kouaonan	Poro	Chef des sénoufo d'Adjamé	05232300

CHEQUE DE FADOUL a L'ARDPC

CHÈQUE N° 0856742

 **BSIC COTE D'IVOIRE S.A**
BANQUE SAHELO-SAHARIENNE
POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE

F CFA # 4937000#

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE *Quatre million neuf cent trente*
Sept mille francs CFA
SOMME EN TOUTES LETTRES

A L'ORDRE DE *ARDPC*

PAYABLE À *Abidjan*, LE *05-09-2015*

31 AGENCE SIEGE PLATEAU
12 01 BP 10323 ABJ 01
13 TEL: 20 30 99 99
ABIDJAN

CI154 01001 010243800012 92
STE FADOUL DES TRAV. DE CI SFT-CI
BP 211 GRAND BASSAM
RUE SCAF MOOSSOU - GRAND BASSAM

[Signature]
Signature(s)

0856742 09345601001924 010243800012